

Ernesto-Daniel

	2026-1					2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				2026-6			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Proyecto IV 2022	Ernesto-Daniel																								
Ernesto-Daniel	New 100%																								
Reunión de equipo 1	New 100%																								
Entendimiento del problema	New 100%																								
Design Thinking	New 100%																								
Reunión de equipo 2	New 100%																								
Desarrollo de mapa de cámaras	New 100%																								
Estudio de las herramientas de (...)	New 100%																								
Investigación de mercado	New 100%																								
Bitácoras	New 100%																								
Documentación	New 100%																								
Programación de software	New 100%																								
Reunión de equipo 3	New 100%																								
Análisis de requerimientos	New 100%																								
Diseño del mockup	New 100%																								
Arquitectura del software	New 100%																								
Reunión de equipo 4	New 100%																								
Desarrollo Frontend	New 100%																								
Diagramas de contexto	New 100%																								
Documento de requisitos	New 100%																								
Pruebas con cámaras IP	New 100%																								
Reunión de equipo 5	New 100%																								
Arquitectura del sistema	New 100%																								
Documento de avance 1	New 100%																								
Investigación de cámaras IP	New 100%																								
Desarrollo Backend	New 100%																								
Reunión de equipo 6	New 100%																								
Reunión de equipo 7	New 100%																								

Reunión de equipo 8	New 100%
Reunión de equipo 9	New 100%
Reunión de equipo 10	New 100%
Reunión de equipo 11	New 100%
Reunión de equipo 12	New 100%
Reunión de equipo 13	New 100%
Reunión de equipo 14	New 100%