

## FabianRios - Issues

| #    | Tracker | Status | Priority | Subject                                                         | Assignee    | Updated             |
|------|---------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| 1517 | Feature | New    | Normal   | Planificación temporal (Carta Gantt)                            | Fabian Rios | 09/27/2021 05:40 PM |
| 1516 | Feature | New    | High     | Manual de usuario                                               | Fabian Rios | 12/23/2021 11:10 AM |
| 1515 | Feature | New    | High     | Confección informe final                                        | Fabian Rios | 12/25/2021 04:14 PM |
| 1514 | Feature | New    | High     | Pruebas y análisis                                              | Fabian Rios | 12/23/2021 11:11 AM |
| 1513 | Feature | New    | High     | Implementación y refinado del proyecto                          | Fabian Rios | 12/23/2021 11:11 AM |
| 1512 | Feature | New    | High     | Parte 3                                                         | Fabian Rios | 12/25/2021 04:14 PM |
| 1493 | Feature | New    | High     | Presentación final del proyecto                                 | Fabian Rios | 12/25/2021 04:14 PM |
| 1492 | Feature | New    | High     | Parte 4                                                         | Fabian Rios | 12/25/2021 04:14 PM |
| 1485 | Feature | New    | Normal   | Informe y presentación                                          |             | 11/29/2021 01:35 AM |
| 1484 | Feature | New    | Normal   | Definición y separación de módulos                              |             | 11/29/2021 01:34 AM |
| 1483 | Feature | New    | Normal   | Modelado de la base de datos                                    |             | 11/29/2021 01:34 AM |
| 1482 | Feature | New    | Normal   | Modelado de diagramas de interacción para cada CUS              |             | 10/25/2021 03:21 PM |
| 1481 | Feature | New    | Normal   | Creación de proyecto en GitHub                                  |             | 12/23/2021 11:11 AM |
| 1480 | Feature | New    | Normal   | Redefinición del alcance considerando tecnologías seleccionadas |             | 11/29/2021 01:34 AM |
| 1479 | Feature | New    | Normal   | Selección de tecnologías a utilizar                             | Fabian Rios | 11/29/2021 01:33 AM |
| 1478 | Feature | New    | Normal   | Parte 2                                                         |             | 12/23/2021 11:11 AM |
| 1476 | Feature | New    | Urgent   | Presentación y Documento de aprobación del cliente              | Fabian Rios | 10/25/2021 03:21 PM |
| 1475 | Feature | New    | Normal   | Modelado de diagrama BPM de la propuesta                        | Fabian Rios | 10/17/2021 04:18 PM |
| 1474 | Feature | New    | High     | Modelado de diagramas de interacción y comunicación.            | Fabian Rios | 10/17/2021 04:18 PM |
| 1473 | Feature | New    | High     | Modelado de casos de uso                                        | Fabian Rios | 10/17/2021 04:18 PM |
| 1472 | Feature | New    | High     | Modelado de contexto del sistema                                | Fabian Rios | 10/17/2021 04:17 PM |
| 1471 | Feature | New    | High     | Levantamiento de requisitos                                     | Fabian Rios | 10/04/2021 03:28 PM |
| 1470 | Feature | New    | High     | Entrevistas con el cliente                                      | Fabian Rios | 12/25/2021 04:14 PM |
| 1469 | Feature | New    | Normal   | Título del proyecto, alcances y objetivos                       | Fabian Rios | 10/04/2021 03:29 PM |
| 1468 | Feature | New    | Normal   | Definir solución                                                |             | 09/27/2021 03:38 PM |
| 1467 | Feature | New    | Normal   | Definir problemática                                            | Fabian Rios | 09/27/2021 03:36 PM |
| 1466 | Feature | New    | Urgent   | Parte 1                                                         |             | 12/25/2021 04:14 PM |
| 1465 | Feature | New    | Urgent   | Proyecto - Sistema de monitoreo y control de aforo              | Fabian Rios | 12/25/2021 04:14 PM |