

FabianRios

	2026-1				2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				2026-6					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Proyecto IV 2021 DAAP																										
FabianRios	FabianRios																									
Proyecto - Sistema de monitoreo y control (...)	New 100%																									
Parte 1	New 100%																									
Definir problemática	New 100%																									
Definir solución	New 100%																									
Titulo del proyecto, alcances (...)	New 100%																									
Entrevistas con el cliente	New 100%																									
Planificación temporal (Carta (...)	New 100%																									
Levantamiento de requisitos	New 100%																									
Modelado de contexto del sistema	New 100%																									
Modelado de casos de uso	New 100%																									
Modelado de diagramas de interacción (...)	New 100%																									
Modelado de diagrama BPM de (...)	New 100%																									
Presentación y Documento de (...)	New 100%																									
Parte 2	New 100%																									
Selección de tecnologías a (...)	New 100%																									
Redefinición del alcance considerando (...)	New 100%																									
Creación de proyecto en GitHub	New 100%																									
Modelado de diagramas de interacción (...)	New 100%																									
Modelado de la base de datos	New 100%																									
Definición y separación de (...)	New 100%																									
Informe y presentación	New 100%																									
Parte 3	New 100%																									
Implementación y refinado (...)	New 100%																									
Pruebas y análisis	New 100%																									
Confección informe final	New 100%																									
Manual de usuario	New 100%																									

Parte 4 Presentación final del proyecto	New 100% New 100%
--	------------------------------------