

FOUCH-Investigación - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
5313	Feature	New	Normal	Desarrollo módulos de gestión de trabajos, reportes y notificaciones		10/19/2025 12:10 PM
5312	Feature	New	Normal	Desarrollo módulos de usuario y autenticación		10/19/2025 12:10 PM
5311	Feature	New	Normal	Ejecución de pruebas y análisis de resultados		10/19/2025 11:58 AM
5310	Feature	New	Normal	Documento de aprobación del cliente		10/19/2025 11:59 AM
5309	Feature	New	Normal	Elaboración de manual de usuario		10/19/2025 12:00 PM
5308	Feature	New	Normal	Implementación de base de datos		10/19/2025 12:08 PM
5305	Feature	New	Normal	Configuración del entorno de desarrollo y control de versiones		10/19/2025 12:06 PM
5304	Feature	New	Normal	Documento de modelo de análisis		10/19/2025 11:28 AM
5303	Feature	New	Normal	Diagramas de interacción		10/19/2025 12:06 PM
5302	Feature	New	Normal	Diseño de arquitectura y modelo de base de datos		10/19/2025 12:06 PM
5301	Feature	New	Normal	Fase 4: Pruebas y entrega final		10/19/2025 11:59 AM
5300	Feature	New	Normal	Fase 3: Implementación y desarrollo		10/19/2025 12:10 PM
5299	Feature	New	Normal	Fase 2: Diseño de la solución		10/19/2025 12:15 PM
5298	Feature	New	Normal	Diseño de prototipo		10/19/2025 11:10 AM
5296	Feature	New	Normal	Modelado del Sistema (Requisitos, Casos de Uso, Contexto, BPM)		10/19/2025 11:10 AM
5295	Feature	New	Normal	Selección de metodología y planificación (Gantt)		10/19/2025 11:09 AM
5294	Feature	New	Normal	Definición de proyecto (problema, alcance y objetivos)		10/19/2025 11:09 AM
5292	Feature	New	Normal	Fase 1: Planificación y Definición		10/19/2025 11:10 AM