

FOUCH-Investigación

	2026-1					2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				2026-6				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Proyecto IV 2025	Proyecto IV 2025																									
FOUCH-Investigación	FOUCH-Investigación																									
Fase 1: Planificación y Definición	New 100%																									
Definición de proyecto (problema, (...)	New 100%																									
Selección de metodología y planificación (...)	New 100%																									
Modelado del Sistema (Requisitos, (...)	New 100%																									
Diseño de prototipo	New 100%																									
Fase 2: Diseño de la solución	New 100%																									
Diseño de arquitectura y modelo (...)	New 100%																									
Diagramas de interacción	New 100%																									
Configuración del entorno de desarrollo (...)	New 100%																									
Documento de modelo de análisis	New 100%																									
Fase 3: Implementación y desarrollo	New 100%																									
Implementación de base de datos	New 100%																									
Desarrollo módulos de usuario y (...)	New 100%																									
Desarrollo módulos de gestión de (...)	New 100%																									
Fase 4: Pruebas y entrega final	New 53%																									
Elaboración de manual de usuario	New 100%																									
Documento de aprobación del cliente	New 0%																									
Ejecución de pruebas y análisis (...)	New 60%																									