

FOUCH-Seguimiento

	2026-1					2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				2026-6				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Proyecto IV 2025	Proyecto IV 2025																									
FOUCH-Seguimiento	FOUCH-Seguimiento																									
Avance 1: Planificación del Proyecto	In Progress 100%																									
Documento Firmado	Resolved 100%																									
Definir Diagramas del Sistema	Resolved 100%																									
Prototipo de la Interfaz	Resolved 100%																									
Avance 2: Implementación del Sistema	New 70%																									
Diseño de la Base de Datos	Resolved 100%																									
Módulo de Usuarios	Resolved 100%																									
Módulo de Seguimiento	In Progress 80%																									
Módulo de Pagos	New 0%																									
Avance 3: Implementación y Pruebas del (...)	New 0%																									
Módulo de Reportes	New 0%																									
Módulo de Alertas	New 0%																									
Pruebas del Sistema 1	New 0%																									
Entrega Final	New 0%																									
Documento Aprobación del Sistema	New 0%																									
Manual de Usuario	New 0%																									
Pruebas del Sistema 2	New 0%																									