

Grupo 1 2018 - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
558	Feature	New	Normal	Conexion Remota	Miguel Rivero	11/15/2018 08:32 AM
441	Feature	New	Normal	Presentación Final	Scarlett Oswald	12/04/2018 09:42 AM
440	Feature	New	Normal	Informe Final		11/29/2018 08:43 AM
439	Feature	New	Normal	Formulación Proyecto Final	Scarlett Oswald	12/04/2018 09:42 AM
329	Feature	New	Normal	Presentación II	Scarlett Oswald	10/25/2018 02:59 PM
328	Feature	New	Normal	Informe II		10/25/2018 02:59 PM
327	Feature	New	Normal	Formulación del Proyecto parte II	Scarlett Oswald	10/25/2018 02:59 PM
325	Feature	New	Normal	Prueba Final	Diego Berrios	11/29/2018 08:47 AM
324	Feature	New	Normal	Prueba 4	Diego Berrios	11/08/2018 08:22 AM
323	Feature	New	Normal	Integración	Miguel Rivero	12/04/2018 09:42 AM
322	Feature	New	Normal	Diseño de Arquitectura	Scarlett Oswald	10/16/2018 08:15 AM
320	Feature	New	Normal	Programación de la Interfaz EV3	Diego Berrios	11/29/2018 08:46 AM
318	Feature	New	Normal	Programación de los Algoritmos Rubik	Miguel Rivero	11/29/2018 08:47 AM
317	Feature	New	Normal	Programación	Miguel Rivero	11/29/2018 08:47 AM
316	Feature	New	Normal	Prueba 3	Diego Berrios	10/25/2018 02:58 PM
314	Feature	New	Normal	Prueba 2	Diego Berrios	10/02/2018 08:26 AM
313	Feature	New	Normal	Prueba 1	Diego Berrios	09/06/2018 09:08 AM
266	Feature	New	Normal	Informe I		09/06/2018 09:36 AM
264	Feature	New	Normal	Presentación I	Scarlett Oswald	09/06/2018 08:22 AM
261	Feature	New	Normal	Adaptación del Movimiento del Robot	Diego Berrios	09/27/2018 10:01 AM
254	Feature	New	Normal	Manual de Usuario	Scarlett Oswald	11/29/2018 11:06 AM
244	Feature	New	Normal	Estudio de la Librería ev3devlang-python	Miguel Rivero	08/28/2018 08:54 AM
215	Feature	New	Normal	Bitacoras		11/29/2018 11:04 AM
214	Feature	New	Normal	Documentación del Proyecto	Scarlett Oswald	11/29/2018 11:06 AM
213	Feature	New	Normal	Instalación del Sistema Operativo ev3dev	Miguel Rivero	08/23/2018 08:14 AM
212	Feature	New	Normal	Armado del Robot EV3	Diego Berrios	08/30/2018 09:05 AM
201	Feature	New	Normal	Formulación del Proyecto parte I		09/06/2018 09:32 AM