

GRUPO 1 A 2023 - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4317	Feature	New	Normal	Interfaz grafica v1		09/27/2024 11:28 PM
3509	Feature	New	Normal	Arreglos de algunos detalles en la interfaz	Liliana Galvez	12/23/2023 04:08 PM
3487	Feature	New	Normal	Pruebas de funcionamiento	Liliana Galvez	01/07/2024 10:15 AM
3486	Feature	New	High	Presentacion final	byron santibanez	01/07/2024 10:15 AM
3485	Feature	New	High	Informe Final	Melisa Laura	01/09/2024 12:10 AM
3484	Feature	New	High	Manual de usuario	Tihare Cabello	01/07/2024 10:14 AM
3483	Feature	New	High	Fase 3		01/09/2024 12:10 AM
3474	Feature	New	High	Analisis del lanzamiento parabolico	Tihare Cabello	12/05/2023 06:19 PM
3473	Feature	New	High	Pruebas con interfaz	Tihare Cabello	12/05/2023 03:06 PM
3472	Feature	New	High	Pruebas de funciones de movimiento	Tihare Cabello	12/05/2023 03:07 PM
3471	Feature	New	High	Depuracion	Tihare Cabello	12/05/2023 03:07 PM
3456	Feature	New	Urgent	Informe	Cristian Huanca	12/03/2023 07:30 PM
3455	Feature	New	Urgent	Presentacion	byron santibanez	12/03/2023 07:30 PM
3358	Feature	New	Normal	Conexion interfaz con servidor	Tihare Cabello	11/19/2023 04:15 PM
3357	Feature	New	High	Codificación	Tihare Cabello	11/19/2023 04:13 PM
3356	Feature	New	High	Estudio libreria Socket	Tihare Cabello	11/19/2023 04:12 PM
3354	Feature	New	Normal	Codificacion	Tihare Cabello	11/19/2023 04:15 PM
3353	Feature	New	High	Diseño	byron santibanez	11/19/2023 04:15 PM
3352	Feature	New	Normal	Pruebas del diseño	Liliana Galvez	11/19/2023 04:14 PM
3351	Feature	New	Normal	Reconstrucción del robot	Liliana Galvez	12/05/2023 03:24 PM
3349	Feature	New	High	Crear Servidor	Tihare Cabello	11/19/2023 04:13 PM
3348	Feature	New	High	Creación interfaz	Tihare Cabello	11/19/2023 04:15 PM
3347	Feature	New	Normal	Bitacoras	Cristian Huanca	12/03/2023 07:33 PM
3346	Feature	New	Normal	Creación del robot	Liliana Galvez	12/05/2023 03:25 PM
3345	Feature	New	Urgent	Fase 2	Cristian Huanca	12/05/2023 03:07 PM
2880	Feature	New	Normal	Creación y diseño	Melisa Laura	09/13/2023 03:51 PM
2879	Feature	New	Normal	Asignación de partes de la primera presentación	Melisa Laura	09/13/2023 03:50 PM
2878	Feature	New	Normal	Presentación 1	Melisa Laura	09/13/2023 03:51 PM
2877	Feature	New	Normal	Estudio de libreria EV3 y sus funciones	Cristian Huanca	09/13/2023 03:44 PM
2875	Feature	New	Normal	Programación de funciones del Robot (Prueba)	byron santibanez	09/13/2023 03:44 PM
2874	Feature	New	Normal	Instalación e Ingreso de EV3	Cristian Huanca	09/13/2023 03:39 PM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
2873	Feature	New	Normal	Codificación	byron santibanez	09/13/2023 03:43 PM
2870	Feature	New	Normal	Desarrollo del proyecto	Liliana Galvez	09/13/2023 03:32 PM
2869	Feature	New	High	Diseño de Wiki	Tihare Cabello	09/13/2023 03:29 PM
2866	Feature	New	Normal	Logo	Liliana Galvez	09/13/2023 03:28 PM
2865	Feature	New	High	Diseño Wiki	Liliana Galvez	09/13/2023 03:32 PM
2859	Feature	New	High	Replantear diseño y estructura de robot	Melisa Laura	09/13/2023 03:21 PM
2855	Feature	New	Normal	Recuento de piezas, investigación, organización y creacion del primer modelo	Melisa Laura	09/13/2023 03:17 PM
2851	Feature	New	High	Tareas	Melisa Laura	09/13/2023 03:21 PM
2850	Feature	New	Normal	Informe 1	Melisa Laura	09/14/2023 06:40 PM
2848	Feature	New	Normal	Bitácoras	Tihare Cabello	09/14/2023 08:27 PM
2846	Feature	New	Normal	Documentación	Tihare Cabello	09/14/2023 06:40 PM
2844	Feature	New	High	Fase 1	Melisa Laura	09/14/2023 06:40 PM