

Grupo 1 II-2018

	2026-3				2026-4				2026-5				2026-6				2026-7				2026-8							
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
Proyecto II 2018																												
Grupo 1 II-2018	Grupo 1 II-2018																											
Realizar Diagramas RECI y SIPOC	New 100%																											
Revisión de RECI y SIPOC	New 100%																											
Realizar Diagramas BPMN	New 100%																											
Realizar entrevista	New 100%																											
Realizar especificaciones de diagramas (...)	New 100%																											
Definir Diagramas de casos de uso	New 100%																											
Realizar modelo conceptual del sistema	New 100%																											
Definir los requisitos del sistema	New 100%																											
Realizar diagramas de secuencias	New 100%																											
Definir casos de uso reales	New 0%																											
Perfeccionar la arquitectura	New 0%																											
Realizar Reportes e Interfaces	New 0%																											
Definir diagramas de interacción	New 0%																											
Desarrollar Diagramas de diseño de clases (...)	New 0%																											
Definir esquema de base de datos	New 0%																											
Realizar Informe de Fase Final	New 70%																											