

Grupo 1 - avance de construccion

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
85	Feature	New	Normal	Corrección de errores		11/23/2017 09:03 AM
84	Feature	New	Normal	Etapa de pruebas		11/23/2017 09:03 AM
78	Feature	New	High	Modificar el robot	Javier Sanchez	10/05/2017 12:36 PM
63	Feature	New	High	Fases del proyecto		11/23/2017 09:03 AM
62	Feature	New	Normal	Fase 4		11/23/2017 09:03 AM
58	Feature	New	High	Fase 3		11/16/2017 08:17 AM
56	Feature	New	High	Fase 2		10/05/2017 12:36 PM
55	Feature	New	Normal	Construir el robot	Simon Muñoz	09/14/2017 10:24 AM
53	Feature	New	Normal	Fase 1		09/14/2017 10:24 AM
49	Feature	New	High	configuración remota	Felipe Valenzuela	11/16/2017 08:17 AM
47	Feature	New	Low	Finalizar el proyecto		11/23/2017 09:04 AM
44	Feature	New	High	diseñar algoritmo 3		10/05/2017 12:35 PM
43	Feature	New	Normal	diseñar algoritmo 2		10/05/2017 09:03 AM
42	Feature	New	Normal	diseñar algoritmo 1	Felipe Valenzuela	10/03/2017 10:47 AM
41	Feature	New	High	Programar a RobotZuelo	Felipe Valenzuela	10/05/2017 12:36 PM
40	Feature	New	High	Preparación de la presentación del proyecto		09/14/2017 10:45 AM
23	Feature	New	High	Entrega Primer Informe (v1)		09/14/2017 10:44 AM