

GRUPO 10 - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
5216	Feature	New	Normal	Bitacora semana 4		10/17/2025 10:05 PM
5215	Feature	New	Normal	Desarrollos de botones y flechas en paint		10/17/2025 10:03 PM
5213	Feature	New	Normal	Implementacion de logo de la interfaz		10/17/2025 10:02 PM
5018	Feature	New	Normal	Implementar mando de consola		10/16/2025 08:57 AM
5017	Feature	New	Normal	Nombre del proyecto		10/16/2025 08:51 AM
4958	Feature	New	Normal	Desarrollo de la estructura funcional y algoritmica		10/12/2025 10:56 PM
4957	Feature	New	Normal	Conteo de set LEGO spike Prime.		10/12/2025 10:55 PM
4956	Feature	New	Normal	Desarrollo en libreria Pybrick		10/12/2025 10:53 PM
4955	Feature	New	Normal	Implementacion de la interfaz de usuario		10/12/2025 10:49 PM
4954	Feature	New	High	Informe 1		10/16/2025 09:25 AM
4953	Feature	New	Normal	Bitacora semana 3		10/12/2025 10:52 PM
4952	Feature	New	Normal	Bltacora semana 2		10/12/2025 10:52 PM
4951	Feature	New	Normal	Bltacora semana 1		10/12/2025 10:51 PM
4950	Feature	New	Normal	Exploracion de bibliotecas de Python para el control del robot		10/12/2025 10:31 PM
4949	Feature	New	Normal	Construccion del robot		10/12/2025 10:57 PM
4948	Feature	New	Normal	Eleccion diseño del robot		10/12/2025 10:47 PM
4947	Feature	New	Normal	Asignacion de roles		10/12/2025 10:09 PM
4884	Feature	New	High	Testeando y creando funciones para el robot		10/16/2025 09:34 AM
4831	Feature	New	Normal	Planificación del Proyecto		10/12/2025 10:09 PM