

GRUPO 10

	2026-1					2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				2026-6			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Proyecto I 2025	Proyecto I 2025																								
GRUPO 10	GRUPO 10																								
INICIO Y PLANIFICACIÓN	New 100%																								
Division de roles	New 100%																								
Planificación del Proyecto	New 100%																								
Programacion de reuniones semanales	New 100%																								
CONSTRUCCIÓN DEL ROBOT	New 100%																								
Eleccion diseño del robot	New 100%																								
Investigación del Kit Lego Spike (...)	New 100%																								
Conteo de set LEGO spike Prime.	New 100%																								
Configuracion del HUB	New 100%																								
Termino de construccion del robot	New 100%																								
Cambios en la estructura de del (...)	New 100%																								
INVESTIGACIÓN Y PROGRAMACIÓN	New 100%																								
Implementacion de funciones de (...)	New 100%																								
Exploracion de bibliotecas de Python (...)	New 100%																								
Testeando y creando funciones para (...)	New 100%																								
Desarrollo en libreria Pybrick	New 100%																								
Desarrollo de la estructura funcional (...)	New 100%																								
Investigacion de libreria Pybricks	New 100%																								
BITÁCORAS SEMANALES	New 100%																								
Bitacora semana 1	New 100%																								
Bitacora semana 2	New 100%																								
Bitacora semana 3	New 100%																								
Bitacora semana 4	New 100%																								
Bitacora semana 5	New 100%																								
Bitacora semana 6	New 100%																								
Bitacora semana 7	New 100%																								

Bitacora semana 8	New 100%
Bitacora semana 9	New 100%
Bitacora semana 10	New 100%
Bitacora semana 11	New 100%
Bitacora semana 12	New 100%
Bitacora semana 13	New 100%
INFORMES Y EXPOSICIONES	New 100%
Desarrollo del informe 1	New 100%
Entrega del informe 1	New 100%
Desarrollo del informe 2	New 100%
Entrega del Informe 2	New 100%
Desarrollo del informe 3	New 100%
Entrega del informe 3	New 100%
DESARROLLO INTERFAZ	New 100%
Implementacion de la interfaz de (...)	New 100%
Implementacion de logo de la interfaz	New 100%
Desarrollos de botones y flechas (...)	New 100%
Implementacion del codigo a Pybricks	New 100%
Revision sobre la mejor plataforma (...)	New 100%
Cambios en la interfaz digital	New 100%
DISEÑO DE OBSTÁCULOS PARA LA PISTA	New 100%
Modelado 3D de los obstaculos para (...)	New 100%
Coordinación con los otros grupos (...)	New 100%
Impresion de obstaculos	New 100%