

GRUPO 11

	2026-1					2026-2					2026-3					2026-4					2026-5					2026-6				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
Proyecto I 2025	Proyecto I 2025																													
GRUPO 11	GRUPO 11																													
Prototipo del robot	Resolved 100%																													
Investigación y familiarización (...)	Resolved 100%																													
Construcción base del Robot	Resolved 100%																													
Construcción brazo del robot	Resolved 100%																													
Construcción garra del robot	Resolved 100%																													
Ensamblaje prototipo	Resolved 100%																													
Software	Resolved 100%																													
Investigación bibliotecas	Resolved 100%																													
Familiarización con el código	Resolved 100%																													
Actualización de software del controlador (...)	Resolved 100%																													
Codificación inicial	Resolved 100%																													
Movimiento del brazo	Resolved 100%																													
Movimiento de la garra	Resolved 100%																													
Pruebas del prototipo	In Progress 100%																													
Revisión de la estructura	In Progress 100%																													
Revision del código	In Progress 100%																													
Video de prueba del funcionamiento (...)	New 100%																													
Validación de requerimientos funcioanles	New 100%																													
Codificación	Resolved 50%																													
Perfeccionar movimientos del robot	Resolved 100%																													
Migrar bloques de código a Phyton	New 100%																													
Integración de extensiones (...)	New 50%																													
Programación del controlador externo	New 0%																													
Desarrollo de Controlador (...)	New 100%																													
Desarrollo de Controlador (...)	New 100%																													
Desarrollo de interfaz (...)	New 100%																													

Garra v1	New 100%
Software	New 100%
Primer codigo funcional	New 100%
Interfaz grafica	New 100%
Migracion de IDE	New 100%
Implementar interfaz grafica	New 100%
Mejora de arquitectura	New 100%
Documentación	Resolved 100%
Informe inicial	Resolved 100%
Crear presentación 1	Resolved 100%
Correccion de informe	Resolved 100%
Informe final	New 100%
Presentación final	New 100%
Informe 2	New 100%
Crear presentacion 2	New 100%
Correccion de informe 2	New 100%
Optimización	New 100%
Ajustes finales	
Integración final del sistema robótico	New 100%