

Grupo 1A-2024 - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4653	Feature	New	Normal	instalación relé		12/02/2024 10:44 PM
4652	Feature	New	Normal	instalación sensores de vibracion		12/02/2024 10:43 PM
4651	Feature	New	Normal	instalación servoMotor		11/27/2024 03:57 PM
4650	Feature	New	Normal	instalacion de luces emergencia		12/02/2024 10:44 PM
4649	Feature	New	Normal	relé(Corte suministro de enegia)13-16		12/02/2024 10:44 PM
4648	Feature	New	Normal	sensorVibración(detector sismo)12-14		12/02/2024 10:45 PM
4647	Feature	New	Normal	servoMotor(Abrir Puertas)		11/13/2024 03:50 PM
4646	Feature	New	Normal	Led(Luces de emergencia)		12/02/2024 10:42 PM
4645	Feature	New	Normal	Instalación maqueta		12/02/2024 10:44 PM
4644	Feature	New	Normal	Modulos		12/02/2024 10:45 PM
4643	Feature	New	Normal	Creación Interfaz		11/27/2024 03:56 PM
4642	Feature	New	Normal	Creación poster(Afiche)		12/02/2024 10:41 PM
4641	Feature	New	Normal	Redacción manual usuario		12/02/2024 10:41 PM
4640	Feature	New	Normal	Informe final		12/02/2024 10:42 PM
4639	Feature	New	Normal	Pruebas Funcionamiento		12/02/2024 10:42 PM
4638	Feature	New	Normal	Implementación		12/02/2024 10:45 PM
4606	Feature	New	Normal	Herramientas y tecnicas	Tihare Cabello	11/05/2024 12:46 PM
4605	Feature	New	Normal	Diseño de interfaz	Liliana Galvez	11/05/2024 12:47 PM
4604	Feature	New	Normal	Diagrama de Clases	Tihare Cabello	11/05/2024 12:46 PM
4603	Feature	New	Normal	Creacion Diagrama de Secuencia	Cristian Huanca	11/05/2024 12:46 PM
4602	Feature	New	Normal	Creacion Casos de Uso	byron santibanez	11/05/2024 12:48 PM
4601	Feature	New	Normal	Especificación de requerimientos	Tihare Cabello	11/05/2024 12:47 PM
4600	Feature	New	Normal	Arquitectura Cliente-Servidor	Cristian Huanca	11/05/2024 12:47 PM
4599	Feature	New	Normal	Diseño	Liliana Galvez	11/05/2024 12:47 PM
4598	Feature	New	Normal	Analisis	Cristian Huanca	11/05/2024 12:48 PM
4597	Feature	New	Normal	Planificacion	Tihare Cabello	11/05/2024 12:48 PM
4519	Feature	New	Normal	Conectividad VNC	Cristian Huanca	10/29/2024 04:54 PM
4400	Feature	New	Normal	Fase III		12/02/2024 11:39 PM
4283	Feature	New	Normal	Presentacion Fase II		11/05/2024 12:49 PM
4281	Feature	New	Normal	Estudiar las características Rasperry-Pi		10/29/2024 04:54 PM
4279	Feature	New	Normal	Informe II		11/05/2024 12:49 PM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4163	Feature	Resolved	High	Presentación Plan de proyecto	Tihare Cabello	09/10/2024 04:15 PM
3829	Feature	Resolved	Normal	Modelado del diseño en 3D	Liliana Galvez	09/10/2024 04:11 PM
3825	Feature	Resolved	High	Armado con material reciclable	Liliana Galvez	09/10/2024 04:14 PM
3823	Feature	New	High	Informe I	Tihare Cabello	09/30/2024 10:29 PM
3821	Feature	New	Normal	Fase II: Programación		11/05/2024 12:49 PM
3695	Feature	Resolved	Normal	Identificar una solución	Cristian Huanca	09/10/2024 04:12 PM
3694	Feature	Resolved	High	Identificación del problema	Cristian Huanca	09/10/2024 04:10 PM
3693	Feature	New	High	Fase I: Diseño y Construcción de la Maqueta	Cristian Huanca	09/30/2024 10:29 PM