

Grupo 2 2019 - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
895	Support	New	Normal	6.9 Documentar el código	Julio Rivera	12/13/2019 09:08 PM
886	Support	New	Normal	6.8. Última revisión de entregables	Sebastian Lukich	12/13/2019 09:10 PM
885	Support	New	Normal	6.7. Realizar informe final	Sebastian Lukich	12/13/2019 09:09 PM
884	Support	New	Normal	6.6. Realizar segunda parte del informe del proyecto	Sebastian Lukich	10/16/2019 05:29 PM
883	Feature	New	Normal	4.2. Realizar interfaz visual	Mauricio Mamani	12/13/2019 09:11 PM
739	Feature	New	Urgent	6.4. Implementar wiki del proyecto	Javier Mamani	12/13/2019 09:10 PM
736	Feature	New	High	6.3. Exponer la primera presentación	Sebastian Lukich	10/01/2019 09:09 AM
731	Support	New	High	6.1. Realizar primera parte del informe del proyecto	Sebastian Lukich	10/01/2019 09:07 AM
727	Feature	New	High	5.1. Preparar para competir	Sebastian Lukich	12/13/2019 09:13 PM
724	Feature	New	Normal	4.1. Realizar conexión remota	Mauricio Mamani	10/15/2019 09:51 AM
722	Feature	New	High	3.2. Hacer código de movimientos del brazo	Julio Rivera	10/16/2019 05:31 PM
716	Feature	New	Normal	3.1. Hacer código de movimientos básicos	Julio Rivera	10/16/2019 05:32 PM
714	Feature	New	Urgent	2.3. Actualizar por más eficacia	Rodrigo Carvajal	10/16/2019 05:32 PM
710	Feature	New	Urgent	2.2. Añadir componentes nuevos al modelo	Rodrigo Carvajal	10/01/2019 08:48 AM
708	Feature	New	High	2.1. Perfeccionar agarre de lata	Julio Rivera	10/01/2019 08:47 AM
707	Feature	New	High	1.6. Armar el robot	Rodrigo Carvajal	10/01/2019 08:45 AM
705	Feature	New	High	1.5. Conseguir materiales	Julio Rivera	10/16/2019 05:32 PM
704	Feature	New	High	1.4. Planificar el diseño	Julio Rivera	10/01/2019 08:43 AM
703	Feature	New	Normal	1.3. Configurar VSCode	Mauricio Mamani	10/01/2019 08:42 AM
701	Feature	New	Normal	1.2. Hacer contacto con la consola	Mauricio Mamani	10/01/2019 08:41 AM
700	Feature	New	Normal	1.1. Preparar OS Linux	Sebastian Lukich	10/01/2019 08:40 AM