

Grupo 2 2019

	2026-3				2026-4				2026-5				2026-6				2026-7				2026-8							
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
Proyecto I 2019	Proyecto I 2019																											
Grupo 2 2019	Grupo 2 2019																											
1.1. Preparar OS Linux	New 100%																											
1.2. Hacer contacto con la consola	New 100%																											
1.3. Configurar VSCode	New 100%																											
1.4. Planificar el diseño	New 100%																											
1.5. Conseguir materiales	New 100%																											
1.6. Armar el robot	New 100%																											
2.1. Perfeccionar agarre de lata	New 100%																											
2.2. Añadir componentes nuevos al modelo	New 100%																											
2.3. Actualizar por más eficacia	New 100%																											
3.1. Hacer código de movimientos básicos	New 100%																											
4.2. Realizar interfaz visual	New 100%																											
3.2. Hacer código de movimientos del (...)	New 100%																											
5.1. Preparar para competir	New 100%																											
6.9 Documentar el código	New 100%																											
6.3. Exponer la primera presentación	New 100%																											
6.1. Realizar primera parte del informe (...)	New 100%																											
6.6. Realizar segunda parte del informe (...)	New 100%																											
4.1. Realizar conexión remota	New 100%																											
6.7. Realizar informe final	New 100%																											
6.4. Implementar wiki del proyecto	New 100%																											
6.8. Última revisión de entregables	New 100%																											