

Grupo 2 A 2022 - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
2276	Support	Resolved	Normal	Desarrollo de la Presentación del Informe Final		12/04/2022 01:28 AM
2275	Support	Resolved	Normal	Desarrollo del Informe Final del Proyecto		12/04/2022 01:27 AM
2274	Support	Resolved	Normal	Prueba funcionamiento de la torreta		12/10/2022 11:57 PM
2251	Support	Resolved	Normal	Prueba de función del sensor	Fabián orellana	12/10/2022 11:58 PM
2250	Support	Resolved	Normal	Desarrollo de la Presentación del Informe de Avance	karen correa	11/17/2022 10:43 AM
2249	Support	Resolved	Normal	Desarrollo del Informe de la Formulación del Proyecto II.	karen correa	11/04/2022 09:27 AM
2161	Support	Resolved	Normal	Prueba del funcionamiento de la Interfaz Gráfica	ivan viscarra	12/10/2022 11:58 PM
2160	Support	Resolved	Normal	Conexión entre el equipo y el robot	Fabián orellana	11/03/2022 12:05 AM
2158	Support	Resolved	Normal	Diseño de la interfaz gráfica	jhosep marca	12/04/2022 01:26 AM
2157	Support	Resolved	Normal	Implementación de la interfaz gráfica en el robot	ivan viscarra	11/03/2022 12:20 AM
2058	Support	Resolved	Normal	Armar base de la torreta	ivan viscarra	11/17/2022 10:42 AM
1894	Support	Resolved	Normal	Programación de los movimientos del robot.	Fabián orellana	11/03/2022 12:04 AM
1809	Support	Resolved	Normal	Programa de disparo del robot	Fabián orellana	11/03/2022 12:08 AM
1796	Support	Resolved	Normal	Prueba de función de motores	Fabián orellana	12/10/2022 11:57 PM
1795	Support	Resolved	High	Desarrollo de la Presentación de la Formulación del proyecto	jhosep marca	09/19/2022 02:21 PM
1793	Support	Resolved	Normal	Desarrollo del Informe de la Formulación del Proyecto	karen correa	11/03/2022 12:26 AM
1792	Support	Resolved	Normal	Armar torreta del robot	jhosep marca	10/11/2022 09:14 AM
1749	Support	Resolved	Normal	Investigar la codificación de un programa para el robot.	Fabián orellana	09/07/2022 11:05 PM
1748	Support	Resolved	Normal	Elección del diseño del robot	karen correa	09/19/2022 02:23 PM