

GRUPO 2 A 2023 - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
3506	Support	New	Normal	Modificación en el cuerpo del robot		12/18/2023 11:12 AM
3505	Support	New	Normal	avance en la documentación		01/03/2024 04:20 PM
3504	Support	New	Normal	modificación de la interfaz		12/18/2023 11:11 AM
3503	Support	New	Normal	Modificación de ecuaciones matematicas.		01/03/2024 04:20 PM
3330	Support	New	Normal	Manual de usuario		01/03/2024 04:21 PM
3329	Bug	New	Normal	Presentación III		01/03/2024 04:21 PM
3328	Bug	New	Normal	Pruebas finales del robot		01/03/2024 04:20 PM
3327	Bug	New	Normal	Wiki		01/03/2024 04:19 PM
3326	Feature	New	Normal	Realización del informe de avance III		01/03/2024 04:20 PM
3325	Bug	In Progress	Normal	Bitácoras (3ra parte)		01/03/2024 04:19 PM
3324	Feature	New	Normal	Mantenimiento del robot		01/04/2024 09:37 PM
3323	Support	New	Normal	Parte III		01/03/2024 04:21 PM
3237	Feature	Feedback	Normal	Cálculos matemáticos de la física del robot	Polette Montt	12/05/2023 08:40 PM
3235	Support	New	Normal	Programación del movimiento del robot	Brian Lopez	01/04/2024 09:36 PM
3232	Support	New	Normal	Desarrollo del código	Brian Lopez	01/04/2024 09:36 PM
3228	Feature	New	High	Parte II		12/05/2023 08:40 PM
3129	Support	Resolved	High	Informe I		11/13/2023 09:00 AM
3128	Feature	Resolved	Normal	Bitocara (primera etapa)	Polette Montt	10/04/2023 09:08 AM
3126	Support	In Progress	Normal	Realizar la Wiki	Angie Martinez	11/29/2023 09:19 AM
3125	Support	Resolved	Normal	Instalación del Sistema Operativo ev3dev	Bastian Sucso	10/04/2023 08:49 AM
3124	Feature	Resolved	Normal	Estudio de la Librería ev3devlang-python	Brian Lopez	10/04/2023 08:45 AM
3123	Feature	Resolved	Normal	Armado del Robot	karen mamani	10/04/2023 08:42 AM
3122	Feature	Resolved	Normal	Asignación de Kit EV3	karen mamani	10/04/2023 08:47 AM
3121	Support	New	High	Parte I		11/29/2023 09:19 AM