

GRUPO 2 A 2023

	2026-4				2026-5				2026-6				2026-7				2026-8				2026-9			
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
PROYECTO 1 2023																								
GRUPO 2 A 2023	GRUPO 2 A 2023																							
Parte I	New 100%																							
Asignación de Kit EV3	Resolved 100%																							
Instalación del Sistema Operativo (...)	Resolved 100%																							
Estudio de la Librería ev3devlang-python	Resolved 100%																							
Bitocara (primera etapa)	Resolved 100%																							
Armado del Robot	Resolved 100%																							
Realizar la Wiki	In Progress 100%																							
Informe I	Resolved 100%																							
Parte II	New 100%																							
Desarrollo del código	New 100%																							
Programación del movimiento (...)	New 100%																							
Cálculos matemáticos de la física (...)																								
Mantenimiento del robot	New 100%																							
Parte III	New 100%																							
Bitácoras (3ra parte)	In Progress 100%																							
Wiki																								
Pruebas finales del robot	New 100%																							
Presentación III	New 100%																							
Manual de usuario	New 100%																							
Realización del informe de avance (...)	New 100%																							
Modificación de ecuaciones matematicas.	New 100%																							
modificación de la interfaz	New 100%																							
avance en la documentación	New 100%																							
Modificación en el cuerpo del robot	New 100%																							