

## Grupo 2 A

	2026-4				2026-5				2026-6				2026-7				2026-8				2026-9			
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
<b>Proyecto 1 2024</b>																								
<b>Grupo 2 A</b>	<b>Grupo 2 A</b>																							
<b>Fase 1</b>	<b>Resolved 100%</b>																							
<b>Asignación de roles</b>	<b>New 100%</b>																							
<b>Avance del EV3-F1</b>	<b>New 100%</b>																							
<b>Entrega del Kit EV3</b>	<b>New 100%</b>																							
<b>Investigación sobre EV3</b>	<b>New 100%</b>																							
<b>Busqueda de diseño para robot (...)</b>	<b>New 100%</b>																							
<b>Modificación del diseño del (...)</b>	<b>New 100%</b>																							
<b>Se logra conectar el robot (...)</b>	<b>New 100%</b>																							
<b>Se vinculó el robot EV3 con (...)</b>	<b>New 100%</b>																							
<b>Inicio del desarrollo de "La (...)</b>	<b>New 100%</b>																							
<b>Se prosigue con la codificación (...)</b>	<b>New 100%</b>																							
<b>Creación archivos librería.py (...)</b>	<b>New 100%</b>																							
<b>Conexión del robot EV3 al (...)</b>	<b>New 100%</b>																							
<b>Bitácoras</b>	<b>Resolved 100%</b>																							
<b>Bitácora 1</b>	<b>New 100%</b>																							
<b>Bitácora 2</b>	<b>New 100%</b>																							
<b>Bitácora 3</b>	<b>New 100%</b>																							
<b>Bitácora 4</b>	<b>New 100%</b>																							
<b>Informe 1 y presentación inicial</b>	<b>New 100%</b>																							
<b>Se inicia la elaboración del (...)</b>	<b>New 100%</b>																							
<b>Avance en el informe, Avance (...)</b>	<b>New 100%</b>																							
<b>Conclusión del informe y la (...)</b>	<b>New 100%</b>																							
<b>Presentación</b>	<b>New 80%</b>																							
<b>Fase 2</b>	<b>In Progress 99%</b>																							
<b>Bitácoras</b>	<b>In Progress 90%</b>																							
<b>Diseño y armado del EV3</b>	<b>Resolved 100%</b>																							

<b>Nuevo rediseño del EV3 que (...)</b>	<b>Resolved 100%</b>
<b>Integración del "Motor largo" (...)</b>	<b>Resolved 100%</b>
<b>"La Garra" se modifica para (...)</b>	<b>Resolved 100%</b>
<b>Diseño del EV3 finalizado (...)</b>	<b>Resolved 100%</b>
<b>Testing de corrección</b>	<b>Resolved 100%</b>
<b>Revisión del código EV3 para (...)</b>	<b>Resolved 100%</b>
<b>Revisión del código completa, (...)</b>	<b>Resolved 100%</b>
<b>Test de eficiencia exitoso.</b>	<b>Resolved 100%</b>
<b>Se realiza un test de eficiencia (...)</b>	<b>Resolved 100%</b>
<b>Se inician pruebas de rendimiento (...)</b>	<b>Resolved 100%</b>
<b>Informe 2</b>	<b>Resolved 100%</b>
<b>Presentación 2</b>	<b>Resolved 100%</b>
<b>Fase 3</b>	<b>New 100%</b>
<b>Manual de Usuario</b>	<b>Resolved 100%</b>
<b>Presentación Final</b>	<b>Resolved 100%</b>
<b>Informe Final</b>	<b>Resolved 100%</b>