

Grupo 2 II-2018

	2026-1				2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				2026-6					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Proyecto II 2018																										
Grupo 2 II-2018	Grupo 2 II-2018																									
Analisis y diseño de la maqueta	Resolved 100%																									
Justificacion de diseñ ode maqueta	Resolved 100%																									
Estudios de hidroponia	Resolved 100%																									
Estudio de características de RaspBerry (...)	Resolved 100%																									
Estudio de características de sensores	Resolved 100%																									
Implementacion de codigo	In Progress 100%																									
Implementacion de Cliente-Servidor	In Progress 100%																									
Fusión de los distintos sistemas	In Progress 100%																									
Pruebas finales	In Progress 100%																									
Proceso de pulido de sistema	New 100%																									