

Grupo 2 Proyecto III 2018 - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
586	Bug	New	Normal	Realización informe final		12/10/2018 06:20 PM
583	Bug	New	Normal	Desarrollar privilegios de poder editar el doc		11/27/2018 03:48 PM
582	Bug	New	Normal	Implementar la interfaz gráfica de usuario final.		12/10/2018 06:16 PM
581	Bug	New	Normal	Desarrollar un sistema de perfiles con sus privilegios.		12/10/2018 06:17 PM
580	Bug	New	Normal	presentación final		12/10/2018 06:17 PM
579	Bug	New	Normal	Realizar la conexión de prueba para poder trabajar.		11/27/2018 12:02 PM
578	Bug	New	Normal	entregable final definitivo		12/10/2018 06:20 PM
355	Bug	New	Normal	Realizar la conexión de prueba para poder trabajar.		10/02/2018 05:58 PM
354	Bug	New	Normal	Elaboración y presentación del plan de trabajo.	Kevin Marca	09/25/2018 05:13 PM
353	Bug	New	Normal	Definición de los distintos entregables del programa.		09/10/2018 11:00 PM
352	Bug	New	Normal	Estudio y elección de las tecnologías que serán utilizadas.	Camilo Rojas	09/10/2018 11:00 PM
351	Bug	New	Normal	Organización del equipo y definición del problema.	Hugo Quispe	09/10/2018 11:00 PM