

Grupo 2 Proyecto III 2018

	2026-4				2026-5				2026-6				2026-7				2026-8				2026-9			
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
PROYECTO III 2018																								
Grupo 2 Proyecto III 2018	Grupo 2 Proyecto III 2018																							
Organización del equipo y definición (...)	New 100%																							
Estudio y elección de las tecnologías (...)	New 100%																							
Definición de los distintos entregables (...)	New 100%																							
Elaboración y presentación del plan (...)	New 100%																							
Realizar la conexión de prueba para (...)	New 100%																							
entregable final definitivo	New 77%																							
Realizar la conexión de prueba (...)	New 100%																							
Desarrollar un sistema de perfiles (...)	New 60%																							
Implementar la interfaz gráfica (...)	New 100%																							
Desarrollar privilegios de poder (...)	New 0%																							
Realización informe final	New 100%																							
presentación final	New 100%																							