

Grupo 2A-2024 - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4729	Feature	New	Normal	Presentación Fase II		11/27/2024 04:15 PM
4570	Feature	New	Normal	Corrección Informe I		11/03/2024 12:46 PM
4563	Feature	New	Normal	Reporte de Revisión		11/04/2024 05:32 PM
4562	Feature	New	Normal	Módulos Implementados		11/04/2024 05:32 PM
4561	Feature	New	Normal	Modelo de Implementación		11/04/2024 05:31 PM
4560	Feature	New	Normal	Descripción de la Arquitectura (vista desde los módulos del caso de uso)		11/04/2024 05:32 PM
4559	Feature	New	Normal	Plan de Integración		11/04/2024 05:32 PM
4558	Feature	New	Normal	Descripción de la Arquitectura con respecto a los modelos.		11/03/2024 01:00 PM
4557	Feature	New	Normal	Modelo de Interacción (Diagrama de secuencia, o flujo de las acciones)		11/03/2024 01:00 PM
4556	Feature	New	Normal	Modelo de Diseño (Diagrama de clases)		11/03/2024 01:00 PM
4555	Feature	New	Normal	Especificación de Requerimientos		11/03/2024 12:59 PM
4554	Feature	New	Normal	Documento de Diseño de Interface Usuario		11/03/2024 12:59 PM
4553	Feature	New	Normal	Descripción de la Arquitectura (vista del modelo diseño)		11/03/2024 12:59 PM
4552	Feature	New	Normal	Modelo de Diseño (Caso de uso general)		11/03/2024 12:58 PM
4551	Feature	New	Normal	Implementación		11/04/2024 05:32 PM
4550	Feature	New	Normal	Diseño		11/03/2024 01:00 PM
4549	Feature	New	Normal	Análisis		11/03/2024 12:59 PM
4548	Feature	New	Normal	Herramientas y Técnicas		11/03/2024 01:01 PM
4547	Feature	New	Normal	Planificación de procesos Técnicos		11/03/2024 01:00 PM
4546	Feature	New	Normal	Creación Informe II	Fabian Quezada	11/03/2024 01:01 PM
4278	Feature	New	Normal	Planificación de los procesos de gestión		09/25/2024 03:52 PM
4268	Feature	New	Normal	Presentación de la primera fase		11/03/2024 12:29 PM
4184	Feature	New	Normal	Planificación de los procesos de soporte		09/25/2024 03:35 PM
4183	Feature	New	Normal	Planificación de los procesos técnicos		09/25/2024 03:35 PM
4181	Feature	New	Normal	Planificación de los procesos		09/25/2024 03:34 PM
4180	Feature	New	Normal	Organización del Proyecto		09/25/2024 03:34 PM
4179	Feature	New	Normal	Referencias		09/25/2024 03:33 PM
4177	Feature	New	Normal	Panorama General		09/25/2024 03:33 PM
4173	Feature	New	Normal	Creación Informe (Plan de proyecto)		09/25/2024 03:52 PM
4172	Feature	New	Normal	Planteamiento de las soluciones		09/10/2024 04:24 PM
4171	Feature	New	Normal	Planteamiento del problema		09/10/2024 04:25 PM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4169	Feature	New	Normal	Fase II : Desarrollo		11/27/2024 04:15 PM
4166	Feature	New	Normal	Modelo 3D (Unity)		09/10/2024 04:31 PM
4165	Feature	New	Normal	Presentación de la solución y modelado del proyecto		09/10/2024 04:22 PM
4164	Feature	New	Normal	Fase I : Planificación y diseño del proyecto		11/03/2024 01:02 PM