

Grupo 2A 2025

	2026-1				2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				2026-6					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
PROYECTO II A 2025																										
Grupo 2A 2025	Grupo 2A 2025																									
Fase 1: Investigación y Prototipo Inicial	New 100%																									
Investigación de ideas	Resolved 100%																									
Lluvia de ideas	Resolved 100%																									
Selección de la idea definitiva	Resolved 100%																									
Búsqueda de información complementaria	Resolved 100%																									
Modelo 3D(Unity)	Resolved 100%																									
Fase 2: Planificación y Definición	Resolved 100%																									
Estudio acerca de raspberry	Resolved 100%																									
Estudio acerca de los tipos de (...)	Resolved 100%																									
Planificación de estimaciones	Resolved 100%																									
Instalacion del SO	Resolved 100%																									
Elaboración Informe 1	Resolved 100%																									
Planificación de Riesgos	Resolved 100%																									
Fase 3: Desarrollo e implementación	Resolved 100%																									
Ingeniería de Software	Resolved 100%																									
Definición requisitos funcionales (...)	Resolved 100%																									
Corrección informe I	Resolved 100%																									
Elaboración de Diagramas de (...)	Resolved 100%																									
Refinamiento de Tablas de (...)	Resolved 100%																									
Creación de Diagrama de Clases	Resolved 100%																									
Implementación Temprana y Pruebas (...)	New 100%																									
Pruebas de Sensores	Resolved 100%																									
Conexión en Protoboard	Resolved 100%																									
Desarrollo de scripts (...)	Resolved 100%																									
Pruebas de Visión	Resolved 100%																									
Conexión de cámara a (...)	Resolved 100%																									

Prueba de captura de (...)	Resolved 100%
Entrega Informe II	Resolved 100%
Fase 4: Integración y Producto Final	New 100%
Desarrollo e Integración	Resolved 100%
Integración de Hardware	Resolved 100%
Integración de Software	Resolved 100%
Validación y Cierre	New 100%
Pruebas integrales de simulación (...)	Resolved 100%
Documentación Final	New 100%
Elaboración Informe III (Final)	Resolved 100%
Manual de Usuario	Resolved 100%
Poster	Resolved 100%