

Grupo 2B-2025 - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4997	Feature	New	Low	Implementación de nuevos sensores.	bairon núñez	10/14/2025 12:44 PM
4996	Feature	New	High	Implementar la estructura del Informe	bairon núñez	10/21/2025 09:56 AM
4995	Feature	New	Normal	Entregables del proyecto	Felipe Lira	10/14/2025 12:39 PM
4994	Feature	New	Normal	Suposiciones y restricciones	christopher romo	10/14/2025 12:37 PM
4993	Feature	New	Low	Propósito, alcance y objetivos	Gustavo Morales	10/14/2025 12:36 PM
4992	Feature	New	High	Informe I	Felipe Lira	10/21/2025 09:56 AM
4990	Feature	New	High	Planificación para la creación del Informe I		10/14/2025 12:33 PM
4983	Bug	New	Normal	Problema de rendimiento con el modelado	bairon núñez	10/14/2025 10:18 AM
4982	Feature	New	Normal	Creación de video	bairon núñez	10/14/2025 12:25 PM