

Grupo 2B-2025

	2026-1				2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				2026-6					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
PROYECTO II B 2025																										
Grupo 2B-2025	Grupo 2B-2025																									
Problema de rendimiento con el modelado	New 100%																									
Creación de video	New 100%																									
Informe Fase I	New 100%																									
Planificación para la creación (...)	New 100%																									
Propósito, alcance y objetivos	New 100%																									
Suposiciones y restricciones	New 100%																									
Entregables del proyecto	New 100%																									
Implementar la estructura del Informe	New 100%																									
Organización del proyecto	New 100%																									
Planificación de los procesos del (...)	New 100%																									
Implementación de nuevos sensores.	New 100%																									
Investigación sobre el S.O del RaspBerry (...)	New 100%																									
Compatibilidad con los sensores	New 100%																									
Informe Fase II	New 100%																									
Casos de uso	New 100%																									
Diagrama de secuencia	New 100%																									
Diagrama de clases	New 100%																									
Diseño de la interfaz	New 100%																									
Herramientas	New 100%																									
Informe Fase III	New 100%																									
Conexión entre sensores y meta (...)	New 100%																									
Creación manual de usuario	New 100%																									
Creación poster	New 100%																									