

Grupo 3 2018

	2026-4				2026-5				2026-6				2026-7				2026-8				2026-9			
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Proyecto I 2018																								
Grupo 3 2018																								
Construcción del Robot EV3																								
Designar el modelo del robot	Resolved 100%																							
Verificación de piezas a usar	Resolved 100%																							
Ensamblaje del Robot.	Resolved 100%																							
Administración del Sitio de RedMine																								
Bitácora (semanal)	In Progress 100%																							
Formulación del proyecto	Resolved 100%																							
Desarrollo de la wiki	In Progress 100%																							
Carta Gantt	Resolved 100%																							
Avance 1 + Corrección	New 100%																							
Informe Final	New 100%																							
Programación del Brick Ev3																								
Instalación del sistema operativo	In Progress 100%																							
Investigación de Python y librería (...)	Resolved 100%																							
Conexión remota con cliente SSH.	New 100%																							
Implementar y calibrar los movimientos (...)	New 100%																							
Hacer un pseudocódigo para los (...)	New 100%																							
Estudiar los patrones de movimientos (...)	New 100%																							
Programar el pseudocódigo en Pyhon.	New 100%																							
investigar e implementar métodos (...)	New 100%																							
Programación de la interfaz de usuario.																								
Realizar un boceto de la interfaz (...)	New 100%																							
Investigar plataforma para el envío (...)	New 100%																							
Programación de la interfaz de (...)	New 100%																							