

Grupo 3A 2025

	2026-1				2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				2026-6					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
PROYECTO II A 2025																										
Grupo 3A 2025	Grupo 3A 2025																									
Fase 1	New 100%																									
Caso del proyecto	New 100%																									
Maqueta	New 100%																									
Presentación Maqueta	New 100%																									
Informe 1	New 100%																									
Asignación de roles	Resolved 100%																									
Suposiciones y restricciones	New 100%																									
Sistema operativo	New 100%																									
Planificación de estimaciones	Resolved 100%																									
Gestión de riesgos	New 100%																									
Planificacion de RRHH	New 100%																									
Presentación 2	New 100%																									
Fase 2	New 100%																									
Instalacion del sistema operativo.	New 100%																									
Investigacion de la literatura.	New 100%																									
Informe 2	New 100%																									
Presentación 2	New 100%																									
Planificación de los procesos (...)	New 100%																									
Arquitectura, herramientas (...)	New 100%																									
Programación de la lógica	New 100%																									
Sensores	New 100%																									
Fase 3	New 100%																									
Implementación de la programación	New 100%																									
Interfaz de usuario	New 100%																									
Ensamblado de carcasa	New 100%																									
Conexion entre la interfaz y la (...)	New 100%																									

Informe 3 Presentación 3	New 100% New 100%
---	------------------------------------