

## Grupo 4 2018

	2026-4				2026-5					2026-6					2026-7					2026-8					2026-9				
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39				
<b>Proyecto I 2018</b>																													
<b>Grupo 4 2018</b>	<b>Grupo 4 2018</b>																												
<b>Formulación del Proyecto</b>	<b>New 100%</b>																												
<b>Avance Carta Gantt</b>	<b>New 100%</b>																												
<b>Gestión de Riesgos</b>	<b>New 100%</b>																												
<b>Costeo</b>	<b>New 100%</b>																												
<b>Avance del robot EV3</b>	<b>New 100%</b>																												
<b>Diseño del Robot</b>	<b>New 100%</b>																												
<b>Construcción Robot EV3</b>	<b>New 100%</b>																												
<b>Instalación del Sistema Operativo (...)</b>	<b>New 100%</b>																												
<b>Instalación de Adaptador WIFI</b>	<b>New 100%</b>																												
<b>Manual Del Robot</b>	<b>New 100%</b>																												
<b>Documentación Parte I</b>	<b>New 100%</b>																												
<b>Bitácoras</b>	<b>New 100%</b>																												
<b>Informe Plan de Proyecto</b>	<b>New 100%</b>																												
<b>Presentación I</b>	<b>New 100%</b>																												
<b>Programación</b>	<b>New 100%</b>																												
<b>Estudio del Lenguaje de Programación (...)</b>	<b>New 100%</b>																												
<b>Estudio de la Librería ev3dev</b>	<b>New 100%</b>																												
<b>Programación de los Algoritmos (...)</b>	<b>New 100%</b>																												
<b>Interfaz</b>	<b>New 100%</b>																												
<b>Conexión Remota</b>	<b>New 100%</b>																												
<b>Documentación Parte II</b>	<b>New 100%</b>																												
<b>Informe de Avance I</b>	<b>New 100%</b>																												
<b>Presentación Avance I</b>	<b>New 100%</b>																												
<b>Documentación Parte IV</b>	<b>New 100%</b>																												
<b>Informe Final</b>	<b>New 100%</b>																												
<b>Presentación Final</b>	<b>New 100%</b>																												