

Grupo 4 2019 - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
882	Feature	New	Normal	Wiki	Camila Cerda	01/06/2020 07:35 PM
753	Feature	New	Normal	Prueba de secuencia automatica	Kevin Rodriguez	01/06/2020 07:36 PM
752	Feature	New	Normal	Prueba con la garra	Cristian Fritis	10/15/2019 06:04 PM
751	Feature	New	Normal	Prueba de Software	Kevin Rodriguez	09/26/2019 09:17 AM
749	Feature	New	Normal	Conectar Cables	Cristian Fritis	09/26/2019 09:17 AM
748	Feature	New	Normal	Comunicación Remota	Kevin Rodriguez	01/06/2020 07:36 PM
743	Feature	New	Normal	Movimientos Automaticos	Kevin Rodriguez	01/06/2020 07:37 PM
740	Feature	New	Normal	Programar el giro y el agarre del brazo	Cristian Fritis	10/15/2019 06:09 PM
737	Feature	New	Normal	Implementación de los movimientos	Kevin Rodriguez	01/13/2020 01:33 AM
735	Feature	New	Normal	Verificar estabilidad	Juan Perez	09/26/2019 09:10 AM
734	Feature	New	Normal	Programar movimientos basico	Kevin Rodriguez	01/13/2020 01:33 AM
732	Feature	New	Normal	Armar el robot	Jerson Lima	09/26/2019 09:10 AM
725	Feature	New	Normal	Diseñar Garra del Robot	Jerson Lima	08/29/2019 10:56 AM
723	Feature	New	High	Estudiar Api EV3	Kevin Rodriguez	08/29/2019 10:54 AM
720	Feature	New	Low	Estudio del lenguaje Python	Cristian Fritis	08/29/2019 10:52 AM
719	Feature	New	High	Instalación del sistema el operativo	Cristian Fritis	08/29/2019 10:51 AM
717	Feature	New	High	Preparacion para Programar	Kevin Rodriguez	09/26/2019 09:10 AM
715	Feature	New	Normal	Diseñar el Esqueleto	Jerson Lima	08/29/2019 10:48 AM
713	Feature	New	Normal	Verificar disponibilidad de piezas	Jerson Lima	08/29/2019 10:44 AM
711	Feature	New	Normal	Estudiar Modelos ya existentes	Juan Perez	08/29/2019 10:42 AM
709	Feature	New	Urgent	Diseño del robot	Jerson Lima	10/15/2019 06:03 PM