

## GRUPO 4

|  | 2026-1   |   | 2026-2 |   | 2026-3 |   | 2026-4 |   | 2026-5 |    | 2026-6 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--|--|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|----|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|  | 2  | 3 | 4      | 5 | 6      | 7 | 8      | 9 | 10     | 11 | 12     | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Proyecto I 2025<br>GRUPO 4<br>Fase 1<br>Construcción del Robot<br>Prototipo del robot<br>Construcción versión 1<br>Documentacion<br>Informe<br>Bitácoras<br>Codificacion y Programacion del (...)<br>Programación del robot<br>Investigación Lib. Pybricksdev<br>Pruebas con robot<br>Fase 2<br>Documentación Fase 2<br>Bitácoras F2<br>Actualización Informe F2<br>Codificación del Robot F2<br>Inicio de Modificación del (...)<br>Pruebas con las nuevas funciones (...)<br>Pruebas del Robot con otro (...)<br>Interfaz Grafica y Manual de Usuario<br>Interfaz Grafica<br>Manual de Usuario<br>Presentación F2<br>Ppt Fase 2<br>Preparación para la presentación.<br>Fase 3 | Proyecto I 2025<br>GRUPO 4<br>New 100%<br>New 100% |   |        |   |        |   |        |   |        |    |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Documentación Fase 3</b>                   | New 100% |
| <b>Informe 3 F3</b>                           | New 100% |
| <b>Presentacion F3</b>                        | New 100% |
| <b>Ppt Fase 3</b>                             | New 100% |
| <b>Preparación para la presentación (...)</b> | New 100% |