

Grupo 4 A - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4782	Feature	In Progress	Normal	Informe Final		12/13/2024 07:49 AM
4781	Feature	In Progress	Normal	Presentacion Final		12/13/2024 07:45 AM
4780	Feature	Resolved	Normal	Interfaz Grafica v.1		12/13/2024 07:41 AM
4752	Feature	Resolved	Normal	Diseño Interfaz v3		12/13/2024 07:35 AM
4726	Feature	Resolved	Normal	Presentacion "Avance del Proyecto"		11/18/2024 08:01 AM
4725	Feature	Resolved	Normal	Informe "Avance del proyecto"		11/18/2024 08:01 AM
4489	Feature	Resolved	Normal	Programacion v.3		12/13/2024 07:35 AM
4488	Feature	Resolved	High	Diseño y armado de la version v.3	alex munoz	11/11/2024 08:20 AM
4487	Feature	Resolved	High	Proyecto v.3		12/13/2024 07:42 AM
3904	Feature	Resolved	Normal	Presentacion "Planificacion del Proyecto"		09/23/2024 08:54 AM
3903	Feature	Resolved	Normal	Informe "Planificacion del Proyecto"		09/23/2024 08:54 AM
3902	Feature	In Progress	Normal	Presentaciones		12/13/2024 07:40 AM
3901	Feature	In Progress	Normal	Informes		12/13/2024 07:46 AM
3749	Feature	Resolved	Normal	Prueba de la v.1 del proyecto(Diseño)	alex munoz	09/23/2024 08:16 AM
3739	Feature	Resolved	High	Programacion v.1 del proyecto	benjamin flores	10/18/2024 08:19 AM
3738	Feature	Resolved	High	Investigacion sobre la forma de programar el proyecto	benjamin flores	09/23/2024 08:13 AM
3735	Feature	Resolved	Normal	Diseño y armado de la 1era version de GTP-1	alex munoz	08/30/2024 09:29 AM
3733	Feature	Resolved	High	Proyecto v.1		12/13/2024 07:39 AM