

GRUPO 4 B 2023

	2026-3				2026-4				2026-5				2026-6				2026-7				2026-8							
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
PROYECTO 1 2023																												
GRUPO 4 B 2023	GRUPO 4 B 2023																											
Semana 2	New 100%																											
Interaccion con piezas y armado (...)	New 100%																											
Semana 3	New 100%																											
Programacion y testeo robot en (...)	New 100%																											
Modificacion robot inicial a forma (...)	New 100%																											
Semana 4	New 100%																											
Codificacion movimientos robot	New 100%																											
Interfaz grafica robot	New 100%																											
mejorar wiki	New 100%																											
Semana 5	New 100%																											
trabajar informe 1	New 100%																											
Avance certero Codificacion golpe (...)	New 100%																											
Semana 6	New 100%																											
se prepara ppt presentacion informe (...)	New 100%																											
entrega informe 1																												
presentacion avance proyecto																												
Semana 7																												
Cambio de Roles																												
Semana 8	New 100%																											
Aprender sobre nuestros roles	New 100%																											
Paro carrera	New 100%																											
Semana 14	New 100%																											
Preparación Informe de Avance 2	New 100%																											
Implementación de la Solución de (...)	New 100%																											
Semana 15	New 100%																											
Diseño de la Arquitectura	New 100%																											

Revisión y Pruebas del Robot	New 100%
Semana 16	New 100%
Integración	New 100%
Elaboración de Documentación	New 100%
Semana 17	New 100%
Presentación Avance	New 100%
Presentación del Producto	New 100%
Semana 18	New 100%
Elaboracion Manual de usuario	New 100%
Semana 19	New 100%
Elaboracion Informe Final	New 100%
Semana 20	New 100%
Preparación Presentación Final	New 100%
Semana 21	New 100%
Entrega del Informe Final	New 100%
Presentación Final	New 100%
Exhibición de Tiger Bot	New 100%