

Grupo 4

	2026-4				2026-5					2026-6					2026-7					2026-8					2026-9				
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39				
Proyecto I 2017																													
Grupo 4	Grupo 4																												
Planteamiento del Problema	New 100%																												
Documentación del Proyecto	New 100%																												
Bitácoras semanales	New 100%																												
Desarrollo de la wiki	New 100%																												
Manual de Usuario	New 100%																												
Ensamblado del Robot	New 100%																												
Adquirir las Piezas del Robot	New 100%																												
Armar el robot básico	New 100%																												
Trabajo de código y análisis del proyecto (...)	New 100%																												
Análisis del Código de MindCuber	New 100%																												
Estudiar el Lenguaje de Programación (...)	New 100%																												
Modificación del Código de MindCuber	New 100%																												
Creación del Programa del Robot NXT	New 100%																												
Implementación de los movimientos (...)	New 100%																												
Creación de algoritmos de los patrones (...)	New 100%																												
Creación de algoritmos inversos (...)	New 100%																												
Creación del Programa de Conectividad (...)	New 100%																												
Investigacion Inicial de la Conectividad (...)	New 100%																												
Implementación de la Conectividad (...)	New 100%																												
Mejoras de la aplicación	New 100%																												
Pruebas Finales del Robot	New 100%																												