

Grupo 4A 2025

	2026-1				2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				2026-6					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
PROYECTO II A 2025																										
Grupo 4A 2025	Grupo 4A 2025																									
Fase 1- Familiarización con el proyecto	In Progress 97%																									
Análisis	In Progress 100%																									
Maqueta	Resolved 100%																									
Unity	Resolved 100%																									
Video	Resolved 100%																									
Presentación	In Progress 100%																									
Maqueta	Resolved 100%																									
Fase 1	In Progress 100%																									
Wiki	In Progress 80%																									
Asignación de Cargos	Resolved 100%																									
Informe 1	In Progress 100%																									
Logo	New 100%																									
Fase 2	In Progress 91%																									
Raspberry	In Progress 67%																									
Investigar	In Progress 100%																									
Conexión	In Progress 100%																									
Sensores	New 0%																									
Informe II	New 90%																									
Diagrama de contexto	New 100%																									
Diagrama de Casos de usos	New 100%																									
Casos de uso	New 100%																									
Interfaz de usuario	New 100%																									
Presentación II	New 80%																									
Fase 3	New 0%																									
Pruebas de Funcionamiento	New 0%																									
Informe III	New 0%																									

Manual de Usuario Presentación III	New 0% New 0%
---	--------------------------------