

Grupo 5 2018

	2026-1				2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				2026-6					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Proyecto I 2018																										
Grupo 5 2018	Grupo 5 2018																									
Planteamiento del Problema	New 100%																									
Documentacion del Proyecto	New 100%																									
Bitacoras semanales	New 100%																									
Informe I	New 100%																									
Presentación I	New 100%																									
Informe II	New 100%																									
Presentación II	New 100%																									
Ensamblado del Robot	New 100%																									
Adquirir las piezas del Robot	New 100%																									
Armar el Robot	New 100%																									
Trabajo de Codigo	New 100%																									
Estudiar Lenguaje de Programación (...)	New 100%																									
Comprensión y adaptación del codigo (...)	New 100%																									
Instalacion del S.O ev3dev	New 100%																									
Estudio de la Libreria ev3dev-lang-python	New 100%																									
Estudio de medio de Comunicacion con (...)	New 100%																									
Implementacion de la solucion de (...)	New 100%																									
Programas del Robot EV3	New 100%																									
Adaptacion del Movimiento del Robot	New 100%																									
Programacion de Algoritmos Rubik	New 100%																									
Programacion de la Interfaz EV3	New 100%																									
Pruebas Finales del Robot	New 100%																									