

Grupo 5 A 2022

	2026-1				2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				2026-6					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Proyecto I 2022																										
Grupo 5 A 2022	Grupo 5 A 2022																									
Formulación del proyecto	Resolved 100%																									
Asignación del kit EV3	Resolved 100%																									
Estudio dela librería ev3dev lang python	Resolved 100%																									
Boceto del robot	Resolved 100%																									
Ejecución del proyecto	In Progress 100%																									
Bitácoras	In Progress 100%																									
Instalación de sistema operativo	Resolved 100%																									
Conexión remota	Resolved 100%																									
Construcción del robot ev3	In Progress 100%																									
Programación de la interacción inicial (...)	In Progress 100%																									
Preaparación informe y presentación (...)	Resolved 100%																									
Programación de los algoritmos Lego (...)	In Progress 100%																									
Integración y pruebas del robot	In Progress 100%																									
Codigo fuente	In Progress 100%																									
Mecánica del robot	In Progress 100%																									
Programación de la interfaz ev3	In Progress 100%																									
Cierre del proyecto	In Progress 100%																									
Preaparación informe y presentación (...)	In Progress 100%																									
Manual de usuario	In Progress 100%																									
Preparación panel para la feria	In Progress 100%																									
Presentación del producto final	In Progress 100%																									
Exhibición de los resultados del proyecto	In Progress 100%																									