

Grupo 5 A - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4298	Feature	New	Normal	Pruebas de funcionamiento	cristobal hernandez	12/13/2024 12:04 AM
4297	Feature	New	Normal	Depuración	cristobal hernandez	12/13/2024 12:33 AM
4296	Feature	New	High	Creación del servidor	cristobal hernandez	12/13/2024 12:29 AM
4295	Feature	New	High	Codificación de los movimientos del robot	cristobal hernandez	11/20/2024 02:10 PM
4080	Feature	New	Normal	Confección material visual	ana gutierrez	09/09/2024 08:13 AM
4079	Feature	New	Normal	Presentación 1		09/25/2024 09:17 PM
4078	Feature	New	Normal	Presentación		09/25/2024 09:17 PM
4077	Feature	New	Normal	Documentación		11/20/2024 02:10 PM
4076	Feature	New	Normal	Documentación		12/13/2024 12:04 AM
4075	Feature	New	Normal	Documentación		11/06/2024 03:11 PM
4074	Feature	New	Normal	Bitácoras		12/13/2024 12:04 AM
4073	Feature	New	Normal	Presentación II		11/20/2024 02:10 PM
4072	Feature	New	Normal	Informe II		12/13/2024 12:08 AM
4071	Feature	New	Normal	Diseño Wiki	ana gutierrez	09/22/2024 11:33 PM
4070	Feature	New	Normal	Presentación Final		12/13/2024 12:04 AM
4069	Feature	New	Normal	Manual de Usuario		12/13/2024 12:02 AM
4068	Feature	New	Normal	Logo	ana gutierrez	09/08/2024 09:32 PM
4067	Feature	New	Normal	Informe Final		12/13/2024 12:04 AM
4066	Feature	New	Normal	Diseño WIKI		09/22/2024 11:33 PM
4065	Feature	New	Normal	Pruebas de funcionamiento del robot EV3	Jhon Alarcón	09/06/2024 10:54 AM
4064	Feature	New	Normal	Instalación de EV3	ana gutierrez	09/06/2024 10:49 AM
4063	Feature	New	Normal	Estudio librería EV3		09/06/2024 10:51 AM
4062	Feature	New	Normal	Codificación		09/06/2024 10:54 AM
4061	Feature	New	Normal	Confección del diseño provisorio del robot EV3		09/06/2024 10:31 AM
4060	Feature	New	Normal	Conteo de piezas		09/06/2024 10:24 AM
4059	Feature	New	Normal	Tareas		09/06/2024 10:31 AM
4057	Feature	New	Normal	Informe 1		09/09/2024 08:13 AM
4055	Feature	New	Normal	Informe		09/09/2024 08:13 AM
4052	Feature	New	Normal	Bitácoras		11/06/2024 03:12 PM
4050	Feature	New	Normal	Etapa 1		11/06/2024 03:11 PM
4043	Feature	New	Normal	Etapa 3		12/13/2024 12:04 AM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4035	Feature	New	Normal	Diseño		11/20/2024 02:22 PM
4033	Feature	New	Normal	Codificación		11/20/2024 02:22 PM
4031	Feature	New	Normal	Bitacoras		10/14/2024 04:14 PM
4029	Feature	New	Normal	Creación de Interfaz		11/20/2024 02:22 PM
4028	Feature	New	High	Etapa 2		12/13/2024 12:33 AM