

Grupo 5 A

	2026-1					2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				2026-6			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Proyecto 1 2024																									
Grupo 5 A	Grupo 5 A																								
Etapas	New 100%																								
Tareas	New 100%																								
Conteo de piezas	New 100%																								
Confección del diseño provisorio (...)	New 100%																								
Codificación	New 100%																								
Estudio librería EV3	New 100%																								
Instalación de EV3	New 100%																								
Pruebas de funcionamiento (...)	New 100%																								
Documentación	New 100%																								
Informe	New 100%																								
Informe 1	New 100%																								
Bitácoras	New 100%																								
Presentación	New 100%																								
Confección material visual	New 100%																								
Presentación 1	New 100%																								
Diseño WIKI	New 100%																								
Diseño Wiki	New 100%																								
Logo	New 100%																								
Etapas	New 100%																								
Creación de Interfaz	New 100%																								
Codificación	New 100%																								
Diseño	New 100%																								
Codificación de los movimientos (...)	New 100%																								
Documentación	New 100%																								
Bitacoras	New 100%																								
Presentación II	New 100%																								

Informe II	New 100%
Creación del servidor	
Depuración	
Etapas 3	New 100%
Manual de Usuario	New 100%
Presentación Final	New 100%
Documentación	New 100%
Informe Final	New 100%
Bitácoras	New 100%
Pruebas de funcionamiento	New 100%