

Grupo 5 B - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4091	Feature	New	Normal	Presentación 1	pedro archile	09/24/2024 12:24 AM
4090	Feature	New	High	Entrega de informe 1	Guillermo Pino	09/24/2024 12:23 AM
4089	Feature	New	High	Creación y avance	martin gonzalez	09/06/2024 02:10 PM
4088	Feature	New	Normal	Logo del proyecto	hilda albarracin	09/24/2024 12:24 AM
4087	Feature	New	High	Diseño		09/24/2024 12:22 AM
4086	Feature	New	High	Wiki	Guillermo Pino	09/24/2024 12:24 AM
4085	Feature	New	High	Carta Gantt	Guillermo Pino	09/06/2024 02:10 PM
4084	Feature	New	High	Plataforma web y distribución del tiempo	Guillermo Pino	09/24/2024 12:24 AM
4083	Feature	New	High	Instalacion del sistema operativo del bloque EV3	martin gonzalez	09/06/2024 01:55 PM
4082	Feature	New	High	Diseño y estructura del robot	hilda albarracin	09/06/2024 01:56 PM
4081	Feature	New	Normal	Conteo del kit e investigacion del bloque EV3	pedro archile	09/06/2024 01:51 PM
4009	Feature	New	Normal	Codificación	isaac contreras	10/25/2024 10:46 AM
4008	Feature	New	High	Estudio librería socket	isaac contreras	10/18/2024 10:44 AM
4007	Feature	New	High	Servidor	martin gonzalez	10/25/2024 10:46 AM
4006	Feature	New	Normal	Depuración	martin gonzalez	11/19/2024 02:45 AM
4005	Feature	New	High	Codificación	isaac contreras	10/29/2024 08:54 AM
4004	Feature	New	Normal	Diseño	hilda albarracin	11/19/2024 02:42 AM
4003	Feature	New	High	Adaptación de los movimientos	hilda albarracin	10/25/2024 10:45 AM
4002	Feature	New	High	Movimientos del robot	isaac contreras	10/25/2024 10:44 AM
4001	Feature	New	Normal	Funcionamiento del robot	isaac contreras	12/13/2024 12:39 AM
4000	Feature	New	High	Presentación	Guillermo Pino	12/13/2024 02:32 AM
3999	Feature	New	High	Informe final	hilda albarracin	12/13/2024 12:39 AM
3998	Feature	New	Normal	Revision y arreglos	martin gonzalez	12/13/2024 12:38 AM
3997	Feature	New	High	Documentación	isaac contreras	12/13/2024 02:32 AM
3995	Feature	New	Urgent	Exposición	isaac contreras	11/19/2024 02:44 AM
3994	Feature	New	High	Distribución, creación y diseño	pedro archile	11/19/2024 02:41 AM
3993	Feature	New	Urgent	Presentación 2	Guillermo Pino	11/19/2024 02:44 AM
3991	Feature	New	High	Fase 3	hilda albarracin	12/13/2024 02:32 AM
3990	Feature	New	High	Informe 2	martin gonzalez	11/19/2024 02:42 AM
3983	Feature	New	High	Interfaz EV3	hilda albarracin	11/19/2024 02:42 AM
3982	Feature	New	High	Diseño de la arquitectura del robot	isaac contreras	10/25/2024 10:46 AM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
3981	Feature	New	High	Avance del Robot	isaac contreras	11/19/2024 02:42 AM
3980	Feature	New	Normal	Bitácoras	Guillermo Pino	11/19/2024 02:42 AM
3949	Feature	New	Urgent	Documentación	hilda albarracin	11/19/2024 02:44 AM
3947	Feature	New	Urgent	Fase 2	isaac contreras	11/19/2024 02:45 AM
3834	Feature	New	High	Tareas	pedro archile	09/06/2024 01:56 PM
3833	Feature	New	High	Formulación del proyecto	martin gonzalez	09/24/2024 12:24 AM
3832	Feature	New	High	Informe 1	martin gonzalez	09/24/2024 12:23 AM
3831	Feature	New	Normal	Bitácoras	Guillermo Pino	09/06/2024 02:12 PM
3781	Feature	New	High	Documentación	Guillermo Pino	09/24/2024 12:24 AM
3779	Feature	New	High	Fase 1		09/24/2024 12:24 AM