

Grupo 5 B

	2026-4				2026-5					2026-6					2026-7					2026-8					2026-9				
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39				
Proyecto 1 2024																													
Grupo 5 B	Grupo 5 B																												
Fase 1	New 100%																												
Documentación	New 100%																												
Bitácoras	New 100%																												
Informe 1	New 100%																												
Creación y avance	New 100%																												
Entrega de informe 1	New 100%																												
Presentación 1	New 100%																												
Formulación del proyecto	New 100%																												
Tareas	New 100%																												
Conteo del kit e investigacion (...)	New 100%																												
Diseño y estructura del (...)	New 100%																												
Instalacion del sistema (...)	New 100%																												
Plataforma web y distribución (...)	New 100%																												
Carta Gantt	New 100%																												
Wiki	New 100%																												
Diseño	New 100%																												
Logo del proyecto	New 100%																												
Fase 2	New 100%																												
Documentación	New 100%																												
Bitácoras	New 100%																												
Informe 2	New 100%																												
Presentación 2	New 100%																												
Distribución, creación (...)	New 100%																												
Exposición	New 100%																												
Avance del Robot	New 100%																												
Diseño de la arquitectura (...)	New 100%																												

Movimientos del robot	New 100%
Adaptación de los movimientos	New 100%
Servidor	New 100%
Estudio librería (...)	New 100%
Codificación	New 100%
Interfaz EV3	New 100%
Diseño	New 100%
Codificación	New 100%
Depuración	New 100%
Fase 3	New 100%
Documentación	New 100%
Revision y arreglos	New 100%
Informe final	New 100%
Presentación	New 100%
Funcionamiento del robot	New 100%