

## Grupo 5 - Issues

| #   | Tracker | Status | Priority | Subject                         | Assignee       | Updated             |
|-----|---------|--------|----------|---------------------------------|----------------|---------------------|
| 200 | Feature | New    | Normal   | Informe Final del Proyecto      |                | 12/03/2017 10:10 PM |
| 175 | Feature | New    | Normal   | Arreglos y Actualizaciones      |                | 11/30/2017 09:29 AM |
| 174 | Feature | New    | Normal   | Desarrollo de Algoritmos        | Camilo Yampara | 11/28/2017 03:11 PM |
| 173 | Feature | New    | Normal   | Desarrollo del fondos y diseños |                | 11/15/2017 06:39 PM |
| 171 | Feature | New    | Normal   | Desarrollo de Presentacion      | Camilo Yampara | 12/04/2017 01:26 PM |
| 170 | Feature | New    | Normal   | Desarrollo de Informe           |                | 11/28/2017 03:19 PM |
| 163 | Feature | New    | Normal   | Entrega de prototipo            |                | 11/28/2017 04:10 PM |
| 157 | Feature | New    | Normal   | Desarrollo del Proyecto         |                | 12/04/2017 01:26 PM |
| 124 | Feature | New    | High     | Diseño y Esquema                |                | 10/11/2017 06:45 PM |