

Grupo 5 - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
200	Feature	New	Normal	Informe Final del Proyecto		12/03/2017 10:10 PM
175	Feature	New	Normal	Arreglos y Actualizaciones		11/30/2017 09:29 AM
174	Feature	New	Normal	Desarrollo de Algoritmos	Camilo Yampara	11/28/2017 03:11 PM
173	Feature	New	Normal	Desarrollo del fondos y diseños		11/15/2017 06:39 PM
171	Feature	New	Normal	Desarrollo de Presentacion	Camilo Yampara	12/04/2017 01:26 PM
170	Feature	New	Normal	Desarrollo de Informe		11/28/2017 03:19 PM
163	Feature	New	Normal	Entrega de prototipo		11/28/2017 04:10 PM
157	Feature	New	Normal	Desarrollo del Proyecto		12/04/2017 01:26 PM
124	Feature	New	High	Diseño y Esquema		10/11/2017 06:45 PM