

## Grupo 5 - Issues

| #  | Tracker | Status | Priority | Subject   | Assignee           | Updated             |
|----|---------|--------|----------|---|--------------------|---------------------|
| 97 | Feature | New    | Normal   | modificación de avance 1                                | Jari Marchant      | 10/21/2017 07:09 PM |
| 95 | Feature | New    | Normal   | Formulacion plan proyecto                               |                    | 09/26/2017 08:16 AM |
| 93 | Feature | New    | Normal   | Realizar plan proyecto                                  | Jari Marchant      | 10/03/2017 08:24 AM |
| 88 | Feature | New    | High     | Realizar manual de usuario                              |                    | 09/14/2017 10:58 AM |
| 83 | Feature | New    | Normal   | Presentacion final                                      |                    | 09/14/2017 10:36 AM |
| 82 | Feature | New    | Normal   | Pruebas finales   | Juan Rojas Pacheco | 10/21/2017 06:28 PM |
| 73 | Feature | New    | Normal   | Ejecución de los tres códigos a través de manera remota |                    | 10/21/2017 06:27 PM |
| 72 | Feature | New    | Normal   | Pruebas de ejecución de manera remota                   |                    | 10/21/2017 06:25 PM |
| 71 | Feature | New    | Normal   | Realizar pruebas de los tres patrones ya finalizados    | Jari Marchant      | 09/26/2017 09:14 AM |
| 68 | Feature | New    | Normal   | Calibración del robot                                   | Juan Rojas Pacheco | 10/21/2017 07:05 PM |
| 52 | Feature | New    | Normal   | Programación del tercer patrón pedido                   |                    | 10/21/2017 07:03 PM |
| 51 | Feature | New    | Normal   | Programación del segundo patrón pedido                  | Juan Rojas Pacheco | 10/21/2017 07:02 PM |
| 50 | Feature | New    | Normal   | Programación de primer patrón                           |                    | 10/21/2017 06:31 PM |
| 48 | Feature | New    | Normal   | Planificación de la programación                        | Juan Rojas Pacheco | 10/21/2017 07:05 PM |
| 25 | Feature | New    | High     | Realización de la documentación del proyecto            | Jari Marchant      | 10/21/2017 07:09 PM |
| 19 | Feature | New    | High     | Programación de prueba del robot                        |                    | 09/26/2017 08:19 AM |