

Grupo 5

	2026-1					2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				2026-6			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Proyecto I 2017																									
Grupo 5	Grupo 5																								
Realización de la documentación del (...)	New 63%																								
Realizar plan proyecto	New 90%																								
modificación de avance 1	New 100%																								
Realizar manual de usuario	New 0%																								
Formulacion plan proyecto	New 100%																								
Investigación sobre algoritmos básicos (...)	New 80%																								
Programación de prueba del robot	New 100%																								
Calibración del robot	New 90%																								
Planificación de la programación	New 50%																								
Investigacion sobre manejo del robot (...)	New 50%																								
Programación de primer patrón	New 40%																								
Programación del segundo patrón pedido	New 0%																								
Pruebas de ejecución de manera remota	New 0%																								
Programación del tercer patrón pedido	New 0%																								
Realizar pruebas de los tres patrones (...)	New 0%																								
Ejecución de los tres códigos a través (...)	New 0%																								
Pruebas finales	New 0%																								
Presentacion final	New 0%																								