

Grupo 5A 2025 - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4819	Feature	New	Normal	Etapas 2		09/30/2025 03:27 PM
4818	Feature	New	Normal	Presentación de la Etapa 1		09/30/2025 03:28 PM
4817	Feature	New	Normal	Confección de la Maqueta		09/30/2025 03:24 PM
4816	Feature	New	Normal	Elaboración del modelo 3D de la maqueta		10/01/2025 04:46 PM
4815	Feature	New	Normal	Elaboración de boceto de la maqueta		09/30/2025 03:23 PM
4814	Feature	New	Normal	Buscar información acerca del proyecto a profundidad		09/30/2025 03:21 PM
4813	Feature	New	Normal	Selección de Idea para el Proyecto		09/30/2025 03:19 PM
4812	Feature	New	Normal	Buscar problemas para resolver aplicando lot		09/30/2025 03:17 PM
4811	Feature	New	Normal	Etapas 1		09/30/2025 03:28 PM