

Grupo 5A 2025

	2026-1				2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				2026-6					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
PROYECTO II A 2025																										
Grupo 5A 2025	Grupo 5A 2025																									
Etapa 1	New 100%																									
Ideas de Proyectos	New 100%																									
Planteamiento Problemática	New 100%																									
Propuesta Solución	New 100%																									
Investigación Previa	New 100%																									
Elaboración Boceto Maqueta	New 100%																									
Confección de la Maqueta VR	New 100%																									
Muestra Maqueta y Esquema	New 100%																									
Informe 1	New 100%																									
Panorama General	New 100%																									
Organización del Proyecto	New 100%																									
Estimación de Costos	New 100%																									
Planificación Posibles Riesgos	New 100%																									
Presentación 1	New 100%																									
Etapa 2	New 86%																									
Instalación del SO	New 100%																									
Conteo de Piezas	New 100%																									
Investigación Previa Raspberry	New 100%																									
instalacion de drivers, librerias (...)	Resolved 100%																									
Conexión Remota Raspberry	New 100%																									
Prueba de los sensores	New 70%																									
Interfaz Usuario	New 100%																									
Informe 2	New 100%																									
Corrección errores	New 100%																									
Requisitos y casos de uso	New 100%																									
Diagrama de Secuencias	New 100%																									

Presentacion 2	New 0%
Etapas 3	New 0%
Pruebas de Funcionamiento	New 0%
Informe 3	New 0%
Poster Promocional	New 0%
Manual de Usuario	New 0%
Presentación 3	New 0%