

Grupo 5B-2024

	2026-3				2026-4				2026-5				2026-6				2026-7				2026-8							
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
PROYECTO II B 2024																												
Grupo 5B-2024	Grupo 5B-2024																											
Informe fase 1	New 100%																											
Problematica	New 100%																											
Informe 1	New 100%																											
Solucion	New 100%																											
Estimación de costos	New 100%																											
Asignación de roles	New 100%																											
Gestión de Riesgos	New 100%																											
Modelo Esquematico	New 100%																											
Presentación del informe	New 100%																											
Implementacion	New 68%																											
diseñar y ensamblar la estructura (...)	New 80%																											
Instalar ubuntu y ros 2 en el raspberry (...)	New 100%																											
primeros pasos del robot	New 70%																											
desarrollo de la funcionalidad (...)	New 50%																											
Programar movilidad autonoma	New 60%																											
realizar pruebad de estabilidad (...)	New 40%																											
Informe fase 2	New 100%																											
Correcciones de informe 1	New 100%																											
Interfaz Grafica de Usuario	New 100%																											
Modelos de interaccion	New 100%																											
Modelos de diseño	New 100%																											
Presentación Informe 2	New 100%																											
Informe Fase 3	New 88%																											
Producto final	New 50%																											
Manual de usuario	New 100%																											
Informe final	New 100%																											

Presentación final	New 100%
---------------------------	-----------------