

Grupo 5B 2025

	2026-1				2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				2026-6					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
PROYECTO II B 2025																										
Grupo 5B 2025	Grupo 5B 2025																									
Fase I	New 100%																									
Lluvia de Ideas	New 100%																									
Selección y definición del proyecto	New 100%																									
Investigacion	New 100%																									
Justificación y desarrollo del (...)	New 100%																									
Construccion de Maqueta	New 100%																									
Desarrollo Informe I	New 100%																									
Investigacion raspberry PI	New 100%																									
Fase II	New 100%																									
Estudio y prueba del Raspberry (...)	New 100%																									
Implementacion y Pruebas GrovePi+	New 100%																									
Desarollo y entrega Informe II	New 100%																									
Diseño de diagramas	New 100%																									
Fase III	New 10%																									
Implementacion de Sensores	New 30%																									
Refinamiento maqueta 3D	New 0%																									
Pruebas y Entrega Informe Final	New 0%																									